

**АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ**

**КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**"Основная общеобразовательная школа № 15" г.Улан-Удэ**

**Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода  
на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО**

№	Мероприятия	Сроки	Результат
<b>1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
1	Создание рабочих групп по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО	13.04.2022г.	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО
2	Определение списка учебников, учебных пособий, информационно - цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и в соответствии с требованиями обновленных ФГОС	13.04.2022г.	Наличие утвержденного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО
3	Обновление библиотечно-информационного центра ОО, комплектование учебной и учебно - методической литературой. Обеспечение доступности использования информационно-методических ресурсов.	13.04.2022г.	
	Обеспечение кадровых, финансовых, материально – технических и иных условий реализации ООП НОО и ООО в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС.	20.04.2022г.	
<b>2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			

4	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО	14.04.2022г. - 20.04.2022г.	Приказы, локальные акты, регламентирующие введение ФГОС НОО и ООО
5	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО штатное расписание и должностные инструкции работников ОО	18.05.2022г.	Должностные инструкции
6	Разработка и утверждение на основе Примерной основной образовательной программы НОО ООП НОО образовательной организации.	До 26.05 2022г.	ООП НОО
7	Разработка и утверждение на основе Примерной основной образовательной программы ООО ООП ООО образовательной организации.	До 26.05 2022г.	ООП ООО
8	Разработка и утверждение учебных планов для 1-х, 5- классов по новым ФГОС НОО и ООО	До 18 05.2022г.	Учебный план НОО Учебный план ООО
9	Разработка и утверждение программы внеурочной деятельности для 1-х, 5- классов по новым ФГОС НОО и ООО	До 18 05.2022г.	Программа внеурочной деятельности НОО и ООО
	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов	До 26 05.2022г.	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов
<b>3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
10	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и	27.04.2022г.	План МС Планы ШМО

	ООО		
11	Разработка и утверждение плана ВШК в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	27.04.2022г.	План ВШК
12	Разработка и утверждение плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	27.04.2022г.	План функционирования ВСОКО
13	Формирование методических групп по 6 направлениям ФГ	05.05.2022г.	Приказ о формировании
14	Разработка и утверждение плана работы по функциональной грамотности	05.05.2022г.	План работы по функциональной грамотности
15	Разработка и утверждение моделей сетевого взаимодействия ОО и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	12.05.2022г.	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии
<b>4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
16	Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки управленческих кадров и педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	21.04.2022г.	План курсовой подготовки
17	Разработать систему мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленных ФГОС	12.05.2022г.	
<b>5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
18	Размещение на сайте и стендах ОО информационных	12.05.2022г.	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях,

	материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО		информационный стенд в холле образовательной организации
19	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	12.05.2022г.	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.  Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога
20	Проведение классных родительских собраний в 4-х классах посвященных переходу на новые ФГОС ООО.	19.05.2022г.	Протоколы родительских собраний, посвященных переходу на новые ФГОС ООО
21	Выпуск буклетов для родителей (законных представителей) первых классов, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	28.04.2022г.	Буклет для родителей первых классов, посвященный обучению по новым ФГОС НОО