



МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

БУРЯАД УЛАСАЙ
БОЛБОСРОЛОЙ БОЛОН
ЭРДЭМ УХААНАЙ ЯАМАН

П Р И К А З

З А Х И Р А Л Т А

«03» 28 20 21 г.

№ 1105

г. Улан-Удэ

Об утверждении «дорожной карты» подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Бурятия в 2022 году

Во исполнение ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях организованного и своевременного обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую «дорожную карту» подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Бурятия в 2022 году (далее – дорожная карта).

2. Начальникам отделов дошкольного и общего образования (Ляхов А.И.), специального образования и интернатных учреждений (Тухалов А.П.), среднего профессионального образования (Бадлуева Т.А.), ГБУ «РЦОИ и ОКО» (Чимитова Д.К.), ГАУ ДПО РБ «БРИОП» (Цыренов В.Ц.), руководителям органов местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, обеспечить исполнение дорожной карты в соответствии с указанными сроками.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио министра

В.А. Поздняков

Дорожная карта
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в Республике Бурятия в 2022 году

№ п/п	Мероприятия	Установленные сроки проведения и завершения мероприятия	Ответственные исполнители
I.	Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году		
1.1	Проведение статистического анализа по итогам ГИА- 9, ГИА-11 в 2021 году в Республике Бурятия	август, сентябрь 2021 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
1.2	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА- 9, ГИА-11 в 2021 году в Республике Бурятия	до 7 сентября 2021 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
1.3	Подготовка отчетов предметных комиссий Республики Бурятия по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»	до 7 сентября 2021 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», председатели предметных комиссий
1.4	Представление итогов проведения ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на республиканской августовской конференции, республиканских семинарах, коллегии Минобрнауки Республики Бурятия	2021 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
1.5	Издание сборников материалов по итогам проведения ГИА-11	до 7 сентября 2021 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО»
1.6	Издание сборников отчетов предметных комиссий Республики Бурятия с описанием выявленных проблем для использования в работе учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-11	до 7 сентября 2021 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО»
1.7	Проведение самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2021 году и предоставление отчетных материалов в Рособрнадзор	до 7 сентября 2021 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»

1.8	Проведение самодиагностики уровня организации ГИА в 2021 году в муниципалитетах Республики Бурятия	август-сентябрь 2021 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
1.9	Организация и проведение совещания для председателей и заместителей председателей предметных комиссий	сентябрь-октябрь 2021 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
1.10	Республиканский семинар муниципальных администраторов и муниципальных операторов «Итоги ЕГЭ, ОГЭ в 2021 году. Подготовка к проведению ГИА в 2022 году»	октябрь-ноябрь 2021 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
1.11	Собеседование с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования по итогам проведения ГИА- 11	декабрь 2021 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО» , Комитета по надзору и контролю в сфере образования, ГАУ ДПО РБ «БРИОП»
II.	Меры по повышению качества преподавания учебных предметов		
2.1	Организация работы с обучающимися (индивидуальные занятия, консультации), которые не сдали экзамены по уважительным причинам в основном периоде. Подготовка к дополнительному периоду ГИА.	июль – август 2021 г.	ОМСУ, ОО
2.2	Корректировка программ курсов повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11, с учетом анализа содержательных результатов ЕГЭ и ОГЭ	2021 г.	ГАУ ДПО РБ «БРИОП»
2.3	Разработка и реализация комплекса мер по повышению квалификации педагогических работников и качества общего образования в Республике Бурятия с учетом результатов ГИА 2020 и 2021 годов	2021 – 2022 гг.	ГАУ ДПО РБ «БРИОП»
2.4	Разработка графика проведения мониторинга оценки качества общего образования на уровне Республики Бурятия: утверждение графика проведения мероприятий, направленных на исследование качества образования в 2021 году в Республике Бурятия	сентябрь 2021 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
2.5	Разработка муниципального плана мероприятий по повышению качества общего образования на основе результатов ЕГЭ и ОГЭ 2021 г., ежегодного мониторинга качества образования в общеобразовательных организациях Республики Бурятия	октябрь 2020 г.	ОМСУ

2.6	Организация и проведение процедур оценки качества образования: информационно-методическое, организационно-технологическое и кадровое обеспечение	2021 – 2022 уч.г	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
2.7	Создание системы мониторинга образовательных результатов учащихся по учебным предметам «Математика» и «Русский язык» в школах с низкими образовательными результатами	ноябрь 2021 г.	ОМСУ
2.8	Выездные консультационно-методические семинары для учителей-предметников и учащихся 9-х и 11-х классов	по согласованию с муниципалитетами	ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
2.9	Подготовка и размещение на сайт www.burinko.ru обучающих видео-уроков по общеобразовательным предметам в 9-х и 11-х классах	весь период	ГБУ «РЦОИ и ОКО»
2.10	Проведение республиканского тренировочного тестирования по русскому языку (ЕГЭ)	ноябрь 2021 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
2.11	Проведение добровольного тренировочного тестирования по всем общеобразовательным предметам в 9-х и 11-х классах	весь период	ГБУ «РЦОИ и ОКО»
2.12	Участие в проекте «Я сдам ЕГЭ», «Я сдам ОГЭ»	весь период	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
2.13	Трансляция эффективных педагогических практик образовательных организаций с наиболее высокими результатами ГИА в 2021 году. Обобщение опыта ОО Республики Бурятия по подготовке выпускников школ к ГИА на курсовых и методических мероприятиях	в течение года	ГАУ ДПО РБ «БРИОП» ОМСУ
2.14	Разработка мер по повышению качества образования обучающихся к проведению ГИА в ОО, имеющих низкие образовательные результаты по итогам проведения ЕГЭ в 2021 году и научно-методическое сопровождение школ с НОР	в течение года	ГАУ ДПО РБ «БРИОП»
2.15	Разработка и реализация обучения по индивидуальным образовательным маршрутам и консультирование учителей ОО, выпускники которых не преодолели минимального порога по учебным предметам	в течение года	ГАУ ДПО РБ «БРИОП»
III.	Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11		
3.1	Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году в Республике Бурятия:	весь период	Минобрнауки РБ

3.1.1	о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения)	октябрь 2021 г.	Минобрнауки РБ
3.1.2	о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 и ГИА-11, местах регистрации на сдачу ОГЭ и ЕГЭ	ноябрь, декабрь 2021 г.	Минобрнауки РБ
3.1.3	о сроках проведения итогового сочинения (изложения)	октябрь 2021 г.	Минобрнауки РБ
3.1.4	о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку	декабрь 2021 г.	Минобрнауки РБ
3.1.5	о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций	не позднее чем за месяц до начала экзаменов	Минобрнауки РБ
3.1.6	о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА	не позднее чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения), начала экзаменов	Минобрнауки РБ
3.1.7	о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку	не позднее чем за месяц до дня проведения итогового собеседования по русскому языку	Минобрнауки РБ
3.1.8	о государственной экзаменационной комиссии Республики Бурятия (ГЭК)	декабрь 2021 г.	Минобрнауки РБ
3.1.9	утверждение количества и мест расположения ППЭ	декабрь 2021 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
3.1.10	о предметных комиссиях Республики Бурятия	март, май 2022 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
3.1.11	о конфликтных комиссиях Республики Бурятия	март, май 2022 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
3.1.12	утверждение работников ППЭ	февраль, апрель, август 2022 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
3.1.13	аккредитация общественных наблюдателей	с марта 2022 г.	Минобрнауки РБ
3.1.14	о сроках проведения ГИА по родным языкам и литературе для обучающихся, изучавших бурятский язык и бурятскую литературу	март 2022 г.	Минобрнауки РБ
3.1.15	о направлении членов ГЭК в ППЭ	весь период	Минобрнауки РБ
3.1.16	утверждение графика (даты) получения ЭМ ЕГЭ в 2022 г.	до 1 мая 2022 г.	Минобрнауки РБ,

			ГБУ «РЦОИ и ОКО»
3.1.17	утверждение списка уполномоченных представителей ГЭК по доставке ЭМ для проведения ГИА-9	до 1 мая 2022 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
3.2	Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Бурятия в 2022 г.	2022 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
3.3	Приведение нормативной правовой документации регионального и муниципального уровней в соответствие с федеральными НПА	весь период	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
3.4	Разработка и реализация комплексных мероприятий, направленных на психологическое сопровождение и организацию психологической подготовки обучающихся выпускных классов ОО к ГИА-9 и ГИА-11, включающие: - индивидуальные и групповые консультации для выпускников с применением психологической диагностики - тренинговые программы «Психологическая подготовка к ЕГЭ и ОГЭ», по развитию эмоциональной грамотности, релаксационные занятия с учащимися выпускных классов и т.д. - беседы с выпускниками на темы: «Как вы преодолеете страх перед экзаменами», «Как сдавать экзамены», « Как вести себя во время сдачи экзаменов в форме ЕГЭ и ГИА» и т.д. - психопрофилактические классные часы «Экзамен без стресса», «Психологические проблемы, связанные с экзаменом» и т.д. - коррекционно-развивающая работа с учащимися «Группы риска» по повышению уровня стрессоустойчивости - консультации для педагогов «Индивидуальный подход во время сдачи экзаменов», советы «Как помочь детям подготовиться к экзаменам» и т.д. - психологические беседы с родителями выпускников «Как помочь детям подготовиться к экзаменам», индивидуальные консультации с родителями - проведение тренировочных тестирований в форме ЕГЭ и ОГЭ по основным предметам на муниципальном уровне	сентябрь 2021 г. весь период	ОМСУ ОО
IV.	Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11		
4.1	Распределение средств регионального бюджета с учетом	сентябрь – декабрь	Минобрнауки РБ,

	<p>планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Республики Бурятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение видеонаблюдения в ППЭ в режиме онлайн, офлайн; - обновление электронных подписей членов ГЭК; - тренировочные экзамены; - оплата труда работников, задействованных в проведении досрочного, основного и дополнительного этапов ГИА; - обновление технического оснащения ППЭ; - закупка расходных материалов для проведения ГИА. 	2021 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО»
4.2	<p>Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение видеонаблюдения в ППЭ в режиме онлайн, офлайн - обновление электронных подписей членов ГЭК - обновление технического оснащения ППЭ - закупка расходных материалов для проведения ГИА 	январь 2022 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО»
4.3	<p>Заключение государственных контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11</p>	2021 -2022 уч.г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО»
V.	Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11		
5.1	<p>Выездные совещания по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2021 г. с обучением руководителей ППЭ, организаторов и технических специалистов</p>	ноябрь 2021 г. - февраль 2022 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО»
5.2	<p>Проведение курсов повышения квалификации по повышению профессиональной компетентности экспертов предметных комиссий претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт), по проверке и оценке заданий ЕГЭ и ОГЭ с развернутым ответом по образовательным программам основного общего и среднего общего образования</p>	сентябрь 2021 - апрель 2022 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
5.3	<p>Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)</p>	не позднее мая 2021 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
5.4	<p>Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ» и «Сканирование ЭМ в аудитории» по работе с</p>	весь период	ГБУ «РЦОИ и ОКО»

	программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами		
5.5	Обучение общественных наблюдателей, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ	весь период	ГБУ «РЦОИ и ОКО»
5.6	Обучающие семинары для кандидатов в эксперты предметных комиссий Республики Бурятия (по всем предметам)	сентябрь 2021 – март 2022 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
5.7	Осуществление мониторинга уровня качества обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 9 и ГИА – 11: в форме тестирования и «деловой игры»	2021 – 2022 гг.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
5.8	Организация и проведение совещания для председателей и заместителей председателей предметных комиссий	февраль - март 2022 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
5.9	Организация и проведение курсов повышения квалификации для председателей и заместителей председателей, экспертов предметных комиссий	февраль - март 2022 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
5.10	Республиканский семинар-совещание для всех категорий лиц задействованных в организации и проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году	март 2022 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
5.11	Республиканский семинар-совещание с участием членов ГЭК, руководителей, организаторов и технических специалистов ППЭ, задействованных в период проведения ЕГЭ	апрель 2022 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
5.12	Обучающий семинар для экспертов предметной комиссии по китайскому языку	март 2022 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»,
5.13	Обучающий семинар по технологии печати КИМ и технологии перевода бланков ответов участников ЕГЭ в электронный вид в ППЭ	март 2022 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
5.14	Организация и проведение республиканского семинара для муниципальных администраторов муниципальных операторов по вопросу организации проведения ГИА – 9 и ГИА – 11 в 2022 году	декабрь 2021 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
5.15	Инструктивное совещание по вопросу проведения ГИА для лиц с ОВЗ в форме БВЭ с участием членов ГЭК, руководителей, организаторов и технических специалистов ППЭ	апрель 2022 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
5.16	Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 (начальники смены, операторы сканирования, верификаторы, координаторы станции экспертизы)	май 2022 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО»

5.17	Обучающий семинар для кандидатов в онлайн - наблюдатели	май 2022 г.	Минобрнауки РБ, Руководитель СИЦ ГБУ «РЦОИ и ОКО»
5.18	Обучение экзаменаторов-собеседников и экспертов по подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку в 9 классах	с октября 2021 г. по февраль 2022 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО», ГАУ ДПО РБ «БРИОП», ОМСУ
5.19	Участие специалистов Минобрнауки РБ, РЦОИ в совещаниях, семинарах Рособнадзора и ФЦТ по организации и обеспечению ГИА-9 и ГИА-11	весь период	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
VI.	Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11		
6.1	Планирование работы регионального центра обработки информации (РЦОИ): - анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 гг. - организационно-технологические мероприятия по подготовке РЦОИ к ЕГЭ - сбор и планирование региональной базы данных по ЕГЭ и ГИА-9 в 2022г. - обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 - апробации и тренировочные экзамены - проведение совещаний, семинаров, конференций - мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11	сентябрь 2021 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО»
6.2	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года - обучающихся и выпускников СПО - выпускников прошлых лет - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов	ноябрь 2021 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
6.3	Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (РИС) в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения	в соответствии с графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ»	ГБУ «РЦОИ и ОКО»

	государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755.		
6.3.1	сбор сведений: - о членах ГЭК, которым предполагается выдача электронных подписей; - об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА; - сведений о форме ГИА; - отнесение участника итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; - отнесение участника итогового собеседования к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов.	ноябрь 2021 г. январь 2022 г. ноябрь 2021 г., январь, апрель 2022 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
6.3.2	сбор сведений: - о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, технические специалисты, общественные наблюдатели) - о членах ГЭК, которым не предполагается выдача электронных подписей	февраль, апрель, август 2022 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
6.3.3	внесение сведений в РИС: - о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде - об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА о членах ГЭК об общественных наблюдателях <i>Планирование:</i> распределение участников ГИА и работников по ППЭ, выделенным	ноябрь 2021 г. – июнь 2022 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ

	<p>для проведения ГИА распределение общественных наблюдателей по ППЭ</p> <p><i>Проведение ГИА:</i> сведения об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ сведения о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении экзаменов</p> <p><i>Обработка ЭМ:</i> отсканированные образы бланков участников ГИА и сведения об отсканированных образах бланков сведения об использовании экзаменационных материалов результаты обработки экзаменационных работ участников ГИА размещение отсканированных образов бланков участников ГИА и сведений об отсканированных образах бланков в сервисе ознакомления с результатами ГИА</p> <p><i>Апелляции:</i> сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными баллами результаты рассмотрения апелляций</p>		
6.3.4	<p>- Предоставление официальных писем в РЦОИ о допуске обучающихся к участию в ГИА-9 и ГИА-11</p> <p>- Предоставление официальных писем в ГЭК о необходимости внесения сведений и/или изменения ранее внесенных сведений в РИС ГИА-9 и ГИА-11 (при наличии подтверждающих документов)</p>	<p>до 22 мая 2022 г.</p> <p>не позднее, чем за две недели до соответствующего экзамена</p>	<p>ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ</p> <p>ГЭК, ОМСУ</p>
6.3.5	Подготовка паспортов ППЭ	февраль 2022 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
6.3.6	Подготовка и направление в ФЦТ сведений о планируемом числе выпускников досрочного (март-апрель), основного (май-июнь), дополнительного (сентябрь) периодов	январь - март, август 2022 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
6.3.7	Формирование состава государственной экзаменационной комиссии Республики Бурятия (ГЭК), предметных и конфликтных комиссий	декабрь 2021 г. март, май 2022 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»

	(ПК, КК)		
6.4	<p>Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в 11 классах в основной и дополнительный сроки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка приказов Минобрнауки РБ о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения), о сроках проведения итогового сочинения (изложения), о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) - внесение сведений в РИС: <p><i>Сбор сведений:</i></p> <p>Сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения)</p> <p>Отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения) к категории лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы</p> <p>Отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения) к категории лиц, получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе образовательных программ среднего профессионального образования, интегрированных с основными образовательными программами основного общего и среднего общего образования (при наличии у такой образовательной организации государственной аккредитации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования)</p> <p>Отнесение участника итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов</p> <p><i>Планирование:</i></p> <p>Распределение участников итогового сочинения (изложения) по ППЭ, выделенным для проведения итогового сочинения (изложения)</p> <p><i>Обработка ЭМ:</i></p>	<p>октябрь – декабрь 2021 г. январь – февраль, апрель – май 2022 г.</p>	<p>Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ</p>

	<p>Сведения о результатах обработки итогового сочинения (изложения)</p> <p>Размещение отсканированных образов бланков участников ГИА и сведений об отсканированных образах бланков на сервисе ознакомления с результатами ГИА</p> <p>- проведение итогового сочинения (изложения) в соответствии с установленным регламентом</p>		
6.5	<p>Организация и проведение итогового собеседования в 9 классах в основной и дополнительный сроки:</p> <p>- подготовка приказов Минобрнауки РБ о сроках и местах регистрации для участия в итоговом собеседовании, о сроках проведения итогового собеседования, о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования</p> <p>- внесение сведений в РИС:</p> <p><i>Сбор сведений:</i></p> <p>Сведения об участниках проведения итогового собеседования</p> <p><i>Планирование:</i></p> <p>Назначение участников итогового собеседования в РИС</p> <p><i>Обработка ЭМ:</i></p> <p>Сведения о результатах обработки итогового собеседования;</p> <p>- проведение итогового собеседования в соответствии с установленным регламентом</p>	<p>январь, февраль, апрель 2022 г.,</p> <p>январь – февраль, апрель – май 2022 г.</p>	<p>Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ</p>
6.6	<p>Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ</p>	<p>январь 2022 г.</p>	<p>ГБУ «РЦОИ и ОКО»</p>
6.7	<p>Осуществление межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», Управлением специальной связи, Минздравом РБ, МВД по РБ, «Бурятэнерго»:</p> <p>- проведение заседаний межведомственной республиканской рабочей группы по подготовке и проведению ЕГЭ в РБ</p> <p>- информирование ведомств о сроках проведения экзаменов</p> <p>- организация подготовительных мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка на все дни экзамена, участия медработников, бесперебойного электроснабжения, оборудованию</p>	<p>2021 – 2022 гг.</p>	<p>Правительство РБ, Минобрнауки РБ, ОАО «Ростелеком», Управление специальной связи, Минздрав РБ, МВД РБ, «Бурятэнерго»:, ГБУ «РЦОИ и ОКО»</p>

	ППЭ металлоискателями, средствами видеонаблюдения, выдачи ЭМ членам ГЭК из ГЦСС		
6.8	Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК	февраль – май 2022 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОАО «Ростелеком», ОМСУ
6.9	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов с учетом состояния их здоровья, особенности психофизического развития: - организация аудиторий на первом этаже - подготовка специальных кресел, технических средств, необходимых участникам ГИА - подготовка помещений для организации питания и перерывов для проведения необходимых медико-профилактических процедур - организация ППЭ на дому (по медицинским показаниям, рекомендации РПМПК)	весь период	Минобрнауки РБ, ОМСУ
6.10	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей (ОН): - инструктаж ОН в соответствии с «Методическими рекомендациями по осуществлению общественного наблюдения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» - вручение ОН «Памятки для общественных наблюдателей» - выдача аккредитованным ОН удостоверений установленного образца, подтверждающих их статус	с декабря 2021 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
6.11	Организация установки аппаратно-программных средств и сопутствующего оборудования в РЦОИ и ППЭ	январь - февраль 2022 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
6.12	Организация видеонаблюдения в ППЭ ГИА - 9	декабря 2021 г. – апрель 2022 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
6.13	Определение и направление для утверждения кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК в Рособрнадзор	декабрь 2021 г.	Минобрнауки РБ

6.14	Определение и направление кандидатур председателей предметных комиссий в Рособрнадзор для согласования	декабрь 2021 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
6.15	Мониторинг оснащения ППЭ автономными резервными источниками электроснабжения в соответствии с письмом Минобрнауки РБ от 25.07.2018 № 02-11/2434	до января 2022 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО»
6.16	Определение списка лиц, имеющих доступ к материалам ЕГЭ на всех этапах проведения ЕГЭ	до 1 апреля 2022 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
6.17	Проведение досрочного периода ГИА-9 и ГИА-11	март - апрель 2022 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
6.18	Проведение основного периода ГИА-9 и ГИА-11	май – июнь 2022 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
6.19	Проведение дополнительного периода ГИА-9 и ГИА-11	сентябрь 2022 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
6.20	Участие в апробации технологии «Сканирование в ППЭ»	весь период	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
6.21	Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ»	весь период	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
6.22	Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»)	весь период	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
6.23	Участие в апробации пилотного внедрения технологии передачи ЭМ ЕГЭ по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в ППЭ	до мая 2022 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
6.24	Обеспечение функционирования регионального ситуационного центра для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА в Республике Бурятия (Ситуационный информационный центр)	2022 г.	Минобрнауки РБ, Комитета по надзору и контролю в сфере образования, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ГАУ ДПО РБ «БРИОП»

VII.	Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11		
7.1	<p>Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей):</p> <ul style="list-style-type: none"> - ведение официального сайта Минобрнауки РБ, специализированного сайта РЦОИ, сайтов ОМСУ, ОО; - ведение страниц в сети «Интернет», в социальных сетях: «ВКонтакте», Facebook, Instagram. - обновление информационных стендов РЦОИ, ОО - проведение республиканского тренировочного тестирования - проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 «Порядок проведения ГИА: правила поведения обучающихся в ППЭ. Образцы бланков ответов участников ГИА», классных часов - под подпись информирование участников ЕГЭ, их родителей (законных представителей) с памяткой о правилах проведения ЕГЭ в 2021 году, с выбранными обучающимися учебными предметами для сдачи ЕГЭ 	<p>весь период</p> <p>до 1 февраля 2022 г.</p>	<p>Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ, ОО</p>
7.2	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	весь период	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
7.3	<p>Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году</p> <ul style="list-style-type: none"> - публикации в местных СМИ о мероприятиях, проводимых в рамках проведения ГИА – 9 и ГИА 11 (не менее 2-х публикаций от муниципалитета по ГИА-9 и ГИА-11, публикации по проводимым акциям «ЕГЭ для родителей» и др.) 	весь период	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
7.4	Организация и проведение «ЕГЭ для журналистов» и «ЕГЭ для родителей»	март 2022 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», МОУО
7.5	Республиканское родительское собрание по вопросам оценки качества школьного образования	март 2022 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ, ОО

7.7	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в образовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам	весь период	ОМСУ, ОО
7.8	Оперативное информирование о ходе экзаменов в республике ГЭК РБ, СМИ	весь период	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
VIII.	Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11		
8.1	<p>Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению:</p> <ul style="list-style-type: none"> - под подпись информирование обучающихся и их родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, о месте и сроках проведения ГИА, о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА, о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения апелляций, о времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а также о результатах ГИА, полученных обучающимся, выпускником прошлых лет - за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 - за оформлением информационных стендов в образовательных организациях (ОО) по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО 	весь период	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
8.2	<p>Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11 и оперативного решения вопросов, возникающих в ППЭ, РЦОИ, предметных и конфликтных комиссиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - надлежащее использование оборудования видеонаблюдения - организации доставки экзаменационных материалов, их обработки, передачи, организации оценивания ответов на задания с развернутым ответом, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности по ГИА - соблюдение режима информационной безопасности в ППЭ, 	весь период	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», Ростелеком, ОМСУ

	ТОМах, РЦОИ - соблюдением процедуры проведения ГИА		
IX.	Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году		
9.1	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году	июль-август 2022 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
9.2	Подготовка отчетов предметных комиссий по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»	август 2022 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО», председатели предметных комиссий
9.3	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах	2022 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», МОУО
9.4	Издание сборников по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11	до 10 августа 2022 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО»
9.5	Издание сборников отчетов предметных комиссий Республики Бурятия с описанием выявленных проблем для использования в работе учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	до 12 августа 2022 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО»
9.6	Проведение самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2022 году и предоставление отчетных материалов в Рособрнадзор	май, август 2022 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
9.7	Проведение самодиагностики уровня организации ГИА в 2022 году в муниципалитетах Республики Бурятия	август-сентябрь 2022 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
9.8	Организация и проведение совещания для председателей и заместителей председателей предметных комиссий	октябрь 2022 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
9.9	Республиканский семинар муниципальных организаторов и системных администраторов «Итоги ЕГЭ, ОГЭ в 2022 году. Подготовка к проведению ГИА в 2023 году»	ноябрь 2022 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ